R.b.	Planirane aktivnosti	avg. 2021.	sep. 2021.	okt. 2021.	nov. 2021.	dec. 2021.	jan. 2022.	feb 2022.	mar. 2022.	apr. 2022.	maj 2022.	jun. 2022.	jul. 2022.	avg. 2022.	sep. 2022.	okt. 2022.	nov. 2022.
1	Pisanje i koordinacija projekta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Izrada web stranice	x	x	x													
3	Najava trke			x		x											
4	Fundraising			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	Promocija događaja			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Koordinacija volontera										x					x	
7	Prijava učesnika_ca														x	x	
8	Ugovaranje usluga													x	x	x	
9	Uređenje staza										x	x	x	x	x	x	
10	Priprema za događaj															x	
11	Događaj - trka															x	
12	Evaluacija i izvještaj																x